नौमुले गाउंपालिका

ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना

वार्षिक कार्य योजना

२०७६ श्रावण देखी २०७७ असार मसान्त सम्म

क्र.सं.	विवरण	लक्ष्य		चौमासिक रुपमा क्रियाकलापहरुको विभाजन											
				पहिलो चौमासिक				दोस्रो चौमासिक				तेस्रो चौमासिक			
		क्रियाकलाप संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	श्रौंवण	भाद्र	असोज	कार्तिक	मंशिर	पौष	माघ	फागुन	चैत्र	बैशाख	जेष्ठ	असार
क) पुजिंगत तर्फका क्रियाकलापहरु															
१	असउजे, कोप्चेखोला खानेपानी तथा सरसफाई योजना (क्रमागत)	१	३९५												
२	झरना खानेपानी तथा सरसफाई योजना (गत आ.व.मा सम्पन्न)	१	२७८	योजना अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै सम्पन्न भईसकेको											
३	उर्लेनी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	१	१८९६												
४	सिस्नेरी खोपनी तथा सरसफाई योजना	१	२५८												
५	नौधारे खानेपानी तथा सरसफाई योजना	१	१५०												
६	तल्लो नाउली खानेपानी तथा सरसफाई योजना	१	३३६												
७	सरकारी, ठुलोखोला सिचाई योजना	१	६४८												
८	विद्यालय सरसफाई योजना	२	५००												
९	खांग्राखेत सिचाई तथा आधुनिक घट्ट योजना	१	२७०												
१०	प्लास्टिक घर निर्माण योजना	१०	६०												
११	सुधारीएको आधुनिक चुलो निर्माण योजना	२५०	१७५०												
ख. चालु तर्फका क्रियाकलापहरु															
१२	घरवारी व्यवस्थापन तालिम (नयां समुहहरुलाई)	१६	२४००												
१३	ओखरखेती तालिम, विरुवा सहयोग र अध्ययन अवलोकन कार्यक्रम	३	३६०												
१४	घरवारी व्यवस्थापन पुनताजकी तालिम (पुराना समुहहरुलाई)	९	१३५०												
१५	स्थानिय श्रोत व्यक्ति परिचालन	१	३												
१६	व्यवसायिक ताजा तरकारी खेती तालिम (३ दिने)	२	४०												
१७	बेमौषमी ताजा तरकारी खेती तालिम तथा प्लास्टिक घर सहयोग कार्यक्रम	२	४०												
१८	बहु उद्धेशिय नर्सरी व्यवस्थापन तालिम तथा विउ सहयोग कार्यक्रम	१	१०												
१९	अगुवा कृषक तालिम	१	२५												
२०	अलैंचि विरुवा, तालिम तथा प्रविधि सहयोग कार्यक्रम	२	४०												
२१	सहकारी विकास तालिम	१	३०												
२२	ग्रामिण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम (सबै गापाको)	१	३०												
२३	योजना स्तरिय अनुगमन	२	१६												
२४	गाउंपालिका स्तरिय अनुगमन	२	२०												
२५	निर्माण पश्चात चरणका तथा योजनाहरुको दिगोपनाको लागी क्रियाकलापहरु (मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम, दिगोपना कार्यशाला गोष्ठी, सरसफाई सम्वन्धि सुशान गोष्ठी, धारा आमा समुहहरुलाई तालिम तथा योजनाका दिगोपना सम्वन्धि सामाग्रीहरु उत्पादन आदी)	१	०												
२६	१ दिने वडा स्तरिय पूर्ण सरसफाई सम्वन्धि गोष्ठी	८	१६०												
२७	३ दिने गाउंपालिका स्तरिय पूर्ण सरसफाई सम्वन्धि गोष्ठी	१	४०												
२८	सप्लाई चेनहरुको लागी २ दिने खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता तथा सामाग्रीहरु सम्वन्धि तालिम	१	२५												
२९	३ दिने गाउंपालिका तथा वडा प्रतिनिधिहरुको क्षमता विकास तालिम	१	४०												
३०	गाउंपालिका सुचना तथा प्रविधि सम्वन्धि सहयोग तथा तालिम कार्यक्रम	१	०												

३१	महिलाहरुको निर्णय प्रक्रियामा पहुच सम्वन्धि तालिम	१	४०													
३२	विद्यालयहरुलाई खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्वन्धि द दिने तालिम तथा सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	४	१२०													
३३	दिवस, सप्ताह तथा अभियानहरु	१०	२५००													
३४	विद्यँलयहरुलाई पोषण सम्वन्धि १ दिने तालिम	४	१००													
३५	आमा समुहहरुलाई पोषण सम्वन्धि १ दिने तालिम	४	८०													
३६	वडा स्तरिय प्याड मेकिंग तालिम	८	१६०													
३७	जिल्ला स्तरिय प्याड मेकिंग तालिम	१	८													
३८	जिल्ला स्तरिय चौमासिक समिक्षा गोष्ठी (गाउंपालिका, सहयोगी संस्था तथा परियोजना अन्तर्गत कार्यरत सवै कर्मचारीहरु)	१	६०													
३९	संचार माध्यामहरुसंगको साझेदारीमा विभिन्न क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने (भिडियोहरु तयार पार्ने, पत्रिकाहरुमा समाचार छाप्ने तथा एफ.एम. रेडियोहरुमा कार्यक्रम संचालन गर्ने आदी)	१	०													
४०	उपभोक्ता समिति, मर्मत सम्भार कार्यकर्ता र पानी सुरक्षा योजना टोलीको सहभागितामा पानी सुरक्षा योजना तालिम संचालन गर्ने	१	३५													
४१	पानी परिक्षण केन्द्र संचालन (तालिम तथा सामाग्रीहरु सहयोग)	१	२०													
४२	विपद जोखिम व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन न्युनिकरण सम्वन्धि तालिम	१	३०													
४३	सहयोगी संस्था परिचालन	१	०													
४४	गाउंपालिका जलस्रोत अधिकृत परिचालन	१	०													
४५	कार्यालय व्यवस्थापन	१	०													
४६	कर्मचारी समिक्षा बैठक	१	०													
ग. अन्य क्रियाकलापहरु																
४७	नमुना घरधुरी घोषणा	१	५०													
४८	नमुना टोल तथा योजना घोषणा	१	१													
४९	एस.डि.ए. भरिएका घरधुरीहरुको फ्लोअप	१	२१४													
५०	एस.डि.ए. नयां फम भर्ने तथा फ्लोअप	१	४००													
५१	तिन तारे विद्यालयको तयारी तथा घोषणा	१	१													
५२	योजनाहरुमा चरणवद्ध कार्यपद्धति अनुसार क्रियाकलापहरु संचालन	१	६													